ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	sep '25
1	-5	Fase 1 – Diagnóstico	39 días	mié 1/10/25	jue 27/11/25		1/10
2	-5	Hito inicio Fase 1	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25		
3	- 5	Acta de inicio y plan de trabajo	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	2	
4	-5	Levantamiento de información	8 días	jue 2/10/25	mar 14/10/25	3	
5	-5	Informe de diagnóstico – final	30 días	mié 15/10/25	jue 27/11/25	4	
6	-5	Hito fin Fase 1	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	5	



